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Gjennomgå  
oppstartsdoku

mentene

Gjennomgå  
oppstartsdoku

mentene

Gjennomgå  
oppstartsdoku

mentene

Etabler 
prosjektnummer, 
prosjektweb og 

økonomidokumenter

Gjennomgang 
av prosjektet  

Diskutere 
erfaringer

Oppdater 
Interessentanalyse  

Diskutere med 
interessentene

Gjennomgå  
oppstartsdoku

mentene

Oppdater 
Interessentanalyse  

Diskutere med 
interessentene

Innhent ressurser 
Avklar roller 

Estimere 
leveranse/oppgave

Avklar rolle/ansvar 
Estimere 

leveranse/oppgave 
for sitt ansvar

Prosjektbudsjet
t (EQS 1615)

Innhente 
relevant 
erfaring

Eventuell 
rådføring 

Prosjektbudsjet
t

Utkast 
prosjektplan

Formulere mål 
og 

avgrensning

Planlegging og 
gjennomføring 

av kick-off

Diskutere  
usikkerheter/ri

siko

Gi input til 
prosjektplan

Etabler 
usikkerhetsmatrise 
og risikoskjema E

(EQS 1618)

Lag 
kommunikasjon-
plan (EQS  1751)

Involveres i 
kommunikasjon

-plan, 
gevinstrealiser-

ingsplan

Deltakelse kick
-off

Forbered 
faseovergang

Kvalitetsikring 
Prosjektbegrunnelse,  

Prosjektplan, Faseplan,  
og Faserapport

Godkjenn 
faseovergang

Påstart 
gevinstrealiser-
ingsplan (EQS 

2655)

Prosjektforslag  + 
Prosjektbegrunnel

se

interessentanaly
se

Faseplan 
Planleggingsfase

Arkitekt Alle - individuelle 
samtaler

Sak på møte

Konsultasjon med 1 fra 
prosjektkontoret

Møte
workshops

Sak på møte

Gjgang mål,  gevinst,  
interessenter,  

prosjektorg. og 
roller,  tidsplan, 

budsjett, etc

Rutine EQS 2578 Lede Faseovergang

EQS  2541

BP3 - Beslutte 
prosjektgjenn

omføring

BP2 - 
Besl. 

prosjekt

Fase-
plan/rapport/s

jekkliste

Prosjektbegru
nnelse v 2.0

Prosjektpla
n 1.0

Prosjektplan 
v 0.9

Sjekkliste 
faseovergan

Oppdatert 
Prosjektbegru

nnelse

Gevinstrealiser
ingsplan v1

Kommunikasj
onsplan

Faseplan 
neste fase

Faserappor
t

Prosjektweb: 
usikkerhetsmatrise

Risikoskjema 
IT-sikkerhet

Prosjektpla

Estimatmodel
l

Interessentana
lyse


