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[bookmark: _Toc107832200]Innledning
[bookmark: _Toc367099656][bookmark: _Toc367710590][bookmark: _Toc107832201]Endringshistorikk
	Versjon
	Endring
	Dato
	Forfatter

	0.1
	Første utkast
	dd.mm.yyyy
	

	
	
	
	

	1.0
	Første godkjente versjon
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc107832202]Referanser
	[1]
	Prosjektbegrunnelse

	[2]
	Prosjektforslag

	[3]
	Interessentanalyse



[bookmark: _Toc107832203]Ord og uttrykk
	Begrep
	Betydning

	HMN
	Helse Midt-Norge 

	
	



[bookmark: _Toc107832204]Fasens mål
For foreløpige målformuleringer for prosjektet, se Prosjektforslaget (ref [2]).
[bookmark: _Toc157249001][bookmark: _Toc107832205]Prosjektleveranser (resultatmål)

[bookmark: _Toc107832206]Spesialistprodukter (hovedprodukter)
Denne fasen skal levere følgende produkter med nytteverdi for brukere og interessenter:
· Analyse og vurdering av... (spesifiser)
...etc...etc..

[bookmark: _Toc107832207]Ledelsesprodukter (prosjektadministrative produkter)
Prosjektet skal produsere følgende dokumenter for støtte til gjennomføring av prosjektet:
· Prosjektplan
· Første versjon av Gevinstrealiseringsplan
· Interessentanalyse
· Kommunikasjonsplan
· Oppdatert Prosjektbegrunnelse
· Faserapport
· Faseplan for neste fase

[bookmark: _Toc107832208]Tilført Verdi
<Beskriv KORT i hvilken grad fasen tilfører reell verdi for noen av interessentgruppene, f.eks. at noen av effektmålene kan oppnås helt eller delvis i fasen.>

[bookmark: _Toc157249002][bookmark: _Toc107832209]Avgrensninger, avhengigheter og forutsetninger
<Beskriv avgrensninger som gjøres for denne fasen.>

<Beskriv viktige avhengigheter til andre prosjekter eller ansvarsområder, og forutsetninger for at prosjektet skal komme i mål>
[bookmark: _Toc107832210]Organisering og bemanning
[bookmark: _Toc107832211]Ressursbehov
[bookmark: _Toc107832212]<Beskriv ressurs- og kompetansebehovet for gjennomføring av planleggingsfasen.> 
Kompetansebehov
<Beskriv hvorvidt eksisterende bemanning dekker kompetansebehovet. Beskriv evt. kompetansehevende tiltak som planlegges iverksatt.>


[bookmark: _Toc157249010][bookmark: _Toc107832213]Overordnede rammer for fasen
[bookmark: _Toc157249011][bookmark: _Toc107832214]Milepæler
<Velg et oppsett og detaljeringsnivå som er nyttig for planleggingsfasen for dette prosjektet og tilpass forslaget i tabellen til dette>
 
	Id
	F-Id
	Dato
	Milepæl

	M1
	
	
	Vedtak om oppstart av prosjekt

	M2
	
	
	<Evt. faglige utredninger / studier er gjennomført / rapport foreligger>

	M3
	
	
	Kommunikasjonsplan er laget

	M4
	
	
	Prosjektplan er godkjent i prosjektstyret

	M5
	
	
	Første versjon av Gevinstrealiseringsplan foreligger

	M6
	
	
	Oppdatert Prosjektbegrunnelse foreligger og godkjent av prosjekteier

	M7
	
	
	Faseovergang (inkl. faserapport og faseplan neste fase) er godkjent i prosjektstyret



[bookmark: _Toc460847587][bookmark: _Toc432064367][bookmark: _Toc107832215]Viktigste usikkerheter (risiko)
<OBS: Fjern dette kapitlet med mindre det er særskilte behov for å poengtere spesifikke usikkerheter som kun gjelder for fasen, men ikke overordnet for prosjektet. Som regel er prosjektene i Hemit for små til at det er hensiktsmessig å angi risiko/usikkerhet per fase. >

Nedenfor vises en oppsummering av de viktigste usikkerhetene som kan hindre prosjektet å nå fasens mål, både planlagte leveranser og planlagt tilført verdi. 

	Sannsynlighet (S)
	
	Ubetydelig
(1)
	Liten
(2)
	Moderat
(3)
	Alvorlig
(4)
	Kritisk
(5)

	
	Svært høy
(5)
	
	
	
	
	

	
	Høy
(4)
	
	
	
	
	

	
	Middels
(3)
	
	
	
	
	

	
	Lav
(2)
	
	
	
	
	

	
	Svært lav
(1)
	
	
	
	
	

	
	Konsekvens (K)




Risikoliste:
	ID 
	Mulig hendelse
	Konsekvens
	S
	K
	R=S*K
	Anbefalt tiltak
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