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[bookmark: _Toc107832200]Innledning
[bookmark: _Toc367099656][bookmark: _Toc367710590][bookmark: _Toc107832201]Endringshistorikk
	Versjon
	Endring
	Dato
	Forfatter

	0.1
	Første utkast
	dd.mm.yyyy
	

	
	
	
	

	1.0
	Første godkjente versjoner
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc107832202]Referanser
	[1]
	Prosjektplan for prosjektet

	[2]
	Dokument 2: Tittel og filnavn/versjon



[bookmark: _Toc107832203]Ord og uttrykk
	Begrep
	Betydning

	HMN
	Helse Midt-Norge 

	
	



[bookmark: _Toc107832204]Fasens mål
For overordnet mål og effektmål, se prosjektplanen <versjonsnr> (ref [1]).
[bookmark: _Toc157249001][bookmark: _Toc107832205]Prosjektleveranser (resultatmål)

[bookmark: _Toc107832206]Spesialistprodukter (hovedprodukter)
Denne fasen skal levere følgende produkter med nytteverdi for brukere og interessenter:
· Rutinebeskrivelser
· Del av teknisk løsning... (spesifiser)
...etc...etc..

[bookmark: _Toc107832207]Ledelsesprodukter (prosjektadministrative produkter)
Prosjektet skal produsere følgende dokumenter for støtte til gjennomføring av prosjektet:
· Oppdatert Gevinstevalueringsrapport
· Oppdatert Prosjektbegrunnelse
· Faserapport
· Faseplan for neste fase
..etc..etc..

[bookmark: _Toc107832208]Tilført Verdi
<Beskriv KORT i hvilken grad fasen tilfører reell verdi for noen av interessentgruppene, f.eks. at noen av effektmålene kan oppnås helt eller delvis i fasen.>

[bookmark: _Toc157249002][bookmark: _Toc107832209]Avgrensninger, avhengigheter og forutsetninger
<Beskriv avgrensninger som gjøres for denne fasen.>

<Beskriv viktige avhengigheter til andre prosjekter eller ansvarsområder, og forutsetninger for at prosjektet skal komme i mål>
[bookmark: _Toc107832210]Organisering og bemanning
[bookmark: _Toc107832211]Ressursbehov
<Beskriv om det er (behov for) endringer i prosjektstyret eller  prosjektgruppa>
[bookmark: _Toc107832212]Kompetansebehov
<Beskriv om eksisterende bemanning dekker kompetansebehovet. Beskrive evt. kompetansehevende tiltak som planlegges iverksettes.>

[bookmark: _Toc157249010][bookmark: _Toc107832213]Overordnede rammer for fasen
[bookmark: _Toc157249011][bookmark: _Toc107832214]Milepæler
<Beskriv milepælene i fasen, disse er som regel mer detaljert enn i Prosjektplanen. Gjengi gjerne relevante milepæler fra prosjektplanen i venstre kolonne, og angi fasens milepæler for å vise hvilke aktiviteter som fører til oppnåelse av prosjektets milepæler. Oppsettet kan variere avhengig av hvordan milepælene er satt opp i prosjektplanen, velg et oppsett som er nyttig for planlegging av fasen.  I månedsrapport for prosjektet på Prosjektweb rapporteres imidlertid framdrift opp mot prosjektplanens milepæler. >
 
	Id
	F-Id
	Dato
	Milepæl

	M2
	
	
	<Milepæl M2 fra prosjektplanen>

	
	M2-1
	
	<Faseinternt milepæl 1 for å oppnå M2>

	
	M2-2
	
	<Faseintern milepæl 2 for å oppnå M2>

	
	...
	
	

	M3
	
	
	<Milepæl M3 fra prosjektplanen>

	
	M3-1
	
	<Faseinternt milepæl 1 for å oppnå M3>

	...
	...
	
	...



[bookmark: _Toc460847587][bookmark: _Toc432064367][bookmark: _Toc107832215]Viktigste usikkerheter (risiko)
<OBS: Fjern dette kapitlet med mindre det er særskilte behov for å poengtere spesifikke usikkerheter som kun gjelder for fasen, men ikke overordnet for prosjektet. Som regel er prosjektene i Hemit for små til at det er hensiktsmessig å angi risiko/usikkerhet per fase. >

Nedenfor vises en oppsummering av de viktigste usikkerhetene som kan hindre prosjektet å nå fasens mål, både planlagte leveranser og planlagt tilført verdi. 

	Sannsynlighet (S)
	
	Ubetydelig
(1)
	Liten
(2)
	Moderat
(3)
	Alvorlig
(4)
	Kritisk
(5)

	
	Svært høy
(5)
	
	
	
	
	

	
	Høy
(4)
	
	
	
	
	

	
	Middels
(3)
	
	
	
	
	

	
	Lav
(2)
	
	
	
	
	

	
	Svært lav
(1)
	
	
	
	
	

	
	Konsekvens (K)



Risikoliste:
	ID 
	Mulig hendelse
	Konsekvens
	S
	K
	R=S*K
	Tiltak
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